工事変更契約の内容　　2021E1-066

神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備工事（東神戸地区他）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町４丁目他

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月15日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　89,375,000円

　　変更額　　10,428,000円

　　変更後　　99,803,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区魚崎南町３－２１－１２
（株）三宅電気工事
代表取締役　　三宅　誠治

◆備　考