契 約 変 更 理 由 書

（第１回設計変更）

業務名	神戸港港湾幹線道路舗装等補修工事（その４）

業務概要

変更前	舗装補修（本線）	6,300 m2	舗装補修（ランプ）	7,950 m2
	舗装補修（土工部）	2,550 m2		
	当て板補修	1 式	塗装補修	1 式
	ボルト取替え	1 式	滞水処理	1 式
	支承補修	1 式	コンクリート補修	1 式
変更後	舗装補修（本線）	6,470 m2	舗装補修（ランプ）	6,490 m2
	舗装補修（土工部）	3,070 m2		
	当て板補修	1 式	塗装補修	1 式
	ボルト取替え	1 式	滞水処理	1 式
	支承補修	1 式	コンクリート補修	1 式

工期延長の期間

なし

契約変更の理由

・現地調査の結果、対象数量に増減が生じた。