工事変更契約の内容　　2022A2-050

垂水処理場平磯緑地トイレ建替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１７００番の一部

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月2日から令和4年12月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月16日

・契約金額（税込）　変更前　　20,025,500円

　　変更額　　1,595,000円

　　変更後　　21,620,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区元町通７丁目２番４号藤井ビル２階
（株）エーアールシー
代表取締役　　平谷　繁

◆備　考