工事変更契約の内容　　2021A4-058

自然の家受変電設備他更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町中一里山１－１

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月10日から令和4年12月7日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年12月1日

・契約金額（税込）　変更前　　18,645,000円

　　変更額　　605,000円

　　変更後　　19,250,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区水谷３丁目１２－１
甲斐電気工事（株）
代表取締役　　甲斐　憲彦

◆備　考