工事変更契約の内容　　2021C4-047

切戸町地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区切戸町他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月18日から令和4年12月13日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月6日

・契約金額（税込）　変更前　　127,325,000円

変更額　　−82,500円

変更後　　127,242,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区外浜町２－１－７
（株）井上工業
代表取締役　　金　基哲

◆備　考