工事変更契約の内容　　2022E3-009

鶴甲会館空調設備等改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区鶴甲３丁目４－１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月4日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　5,860,800円

　　変更額　　-143,000円

　　変更後　　5,717,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大橋町４－４－１７ヒュースロワ５０４
（株）大永ラジオ店
代表取締役　　大永　真平

◆備　考