契 約 変 更 理 由 書

工事名	六甲アイランド道路嵩上げ及び防潮角落し設置工事

契約変更後の工事概要

街渠桝嵩上げ	30	箇所
車道舗装	2,950	㎡
乗入舗装	165	㎡
耐流動対策舗装	399	㎡
ヤード舗装	522	㎡
歩道舗装	1,400	㎡
防潮角落し設置	1	箇所
ＳＯＬＡＳフェンス	134	ｍ

契約変更の理由

①道路の嵩上げに伴い、隣接するＳＯＬＡＳフェンス撤去・復旧の実施にあたり、センサー設備の撤去・復旧を実施する必要が生じたことから増工となる。

②その他、現地精査の結果による数量変更を行う。

（公表様式第６号）