# 契　約　変　更　理　由　書

神戸市

| 工　事　名 | 番町住宅 20 号棟耐震及び外壁改修他工事 |
|---|---|

契約変更内容

１　工期延長及び工期延長に伴う共通費の増額
（完成期限を令和５年１月３１日から令和５年２月２８日に変更）
（延期日数２８日間）

契約変更理由

１　外壁改修他工事の施工にあたり、追加補修箇所の施工に日数を要したため。