契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸明石線（西須磨）上法面補修工事

契約変更後の工事概要

道路土工　1式　構造物補修工　1式　舗装工　1式

設計変更の理由

・現地詳細調査を行った結果、のり面のひび割れ範囲の増が判明したため、当初想定していたより、モルタル吹付範囲を広げる必要があり、増工となる。

・その他、現地測量および精査の結果、施工数量の増減が生じた。

（公表様式第６号）