工事変更契約の内容　　2022A2-041

名谷公園便所改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区西落合７丁目４

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月26日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　24,530,000円

　　変更額　　572,000円

　　変更後　　25,102,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区平田町３－２－１２－３０１
リフォームトウラ（株）
代表取締役　　外浦　記代美

◆備　考