工事変更契約の内容　　2021C4-044

甲南町3丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市　東灘区　甲南町３丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月7日から令和5年1月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月17日

・契約金額（税込）　変更前　　163,693,200円

　　変更額　　5,788,200円

　　変更後　　169,481,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－７－２１
（株）塩屋基礎
代表取締役　　坂本　亨

◆備　考