工事変更契約の内容　　2022D1-105

鶴甲東歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区鶴甲4丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月29日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月10日

・契約金額（税込）　変更前　　59,565,220円

　　変更額　　9,833,780円

　　変更後　　69,399,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号
（有）風
代表取締役　　玉井　秀幸

◆備　考