工事変更契約の内容　　2021E1-073

新港第３突堤歩道橋整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月26日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　362,868,000円

　　変更額　　−1,903,000円

　　変更後　　360,965,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号
五洋・兵庫奥栄特定建設工事共同企業体
代表者　五洋建設（株）　神戸営業所
所長　　川田　博一

◆備　考