契 約 変 更 理 由 書

工事名	本庁舎１号館エレベーター更新工事その２

契約変更内容

１　PCB 調査の追加

２　13 号機、14 号機（市会用 EV）の乗場三方枠・幕板塗装の追加

契約変更理由

１　工事契約後の受注者による既設設備の現場詳細調査の結果、PCB 分析調査が必要なコンデンサが設置されていることが判明したため。

２　13 号機、14 号機の乗場三方枠・幕板は既設再利用の予定であったが、塗装の剥がれ等著しい劣化が見られるため、塗装工事を追加する。