工事変更契約の内容　　2021A2-068

舞子駅前バスロータリー再整備に伴う上屋（南側）設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区東舞子町８

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月19日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　104,291,000円

　　変更額　　27,907,000円

　　変更後　　132,198,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野８１３－２
（株）ヒョウ工務店
代表取締役　　瓢　裕一郎

◆備　考