工事変更契約の内容　　2022A4-027

男女共同参画センター2号機エレベーター改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区橘通3丁目4番3号

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月16日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　60,500,000円

　　変更額　　253,000円

　　変更後　　60,753,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号
（株）日立ビルシステム
関西支社
支社長　　長谷川　健一

◆備　考