工事変更契約の内容　　2022D1-033

神戸三田線（有馬口）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町唐櫃

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月21日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　115,984,000円

　　変更額　　2,831,400円

　　変更後　　118,815,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１－４－２６
北浦建設（株）
代表取締役社長　　北浦　欽也

◆備　考