工事変更契約の内容　　2021A3-028

房王寺住宅３号棟給排水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区房王寺町３丁目３－４

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月2日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　121,000,000円

　　変更額　　-2,563,000円

　　変更後　　118,437,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区荒田町２丁目１５番１７号
丹生工業（株）
代表取締役　　東　國隆

◆備　考