工事変更契約の内容　　2021C4-065

岩屋北町５丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区岩屋北町５丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月17日から令和5年1月16日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月13日

・契約金額（税込）　変更前　　107,536,000円

　　変更額　　4,414,300円

　　変更後　　111,950,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通１－１－１８
（株）ＮＳフォスター
代表取締役　　喜多　正靖

◆備　考