# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 西部市場本館外壁他改修工事(その1) |
|---|---|

契約変更後の工事概要

【建築】
１．外壁改修補修数量の精算
２．防水工事（パラペット、タイル壁取合シーリング）の追加
３．塗装工事（換気半丸フード、既存設備塗装）の追加
４．軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更の理由

【建築】
１．外壁詳細調査により、改修箇所に増減が生じたため。
２．３．現地詳細調査の結果、シーリングや塗膜の経年劣化により、補修の必要性が生じたため。
４．現地調査納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、施工性等が向上するため。

（公表様式第６号）