工事変更契約の内容　　2021D1-187

須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区天神町５丁目

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月15日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年1月19日

・契約金額（税込）　変更前　　190,394,600円

　　変更額　　3,209,800円

　　変更後　　193,604,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　　平岡　勇介

◆備　考