工事変更契約の内容　　2022A5-044

有馬温泉観光交流センター空調設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有馬町１０１９

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月21日から令和5年1月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月12日

・契約金額（税込）　変更前　　9,163,000円

　　変更額　　99,000円

　　変更後　　9,262,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区築地町３－２８
（株）神戸総合設備
代表取締役　　黒崎　秀敏

◆備　考