工事変更契約の内容　　2022D1-067

## 令和４年度中部管内大型案内標識建替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区多聞通４丁目他

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月1日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月27日

・契約金額（税込）　変更前　　17,414,760円

　　変更額　　−2,933,260円

　　変更後　　14,481,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区永沢町３－７－１９
富国合成塗料（株）
代表取締役　　小西　雅之

◆備　考