設 計 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	赤松町法面対策工事

契約変更後の工事概要

法面工

鉄筋挿入工　N=42 本

プレストネット工　N=42 箇所

植生シート工　　A=1,131 ㎡

契約変更の理由

・交通管理工について、地元調整の結果、交通誘導員が増工となる。

・現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じたため、増額となる。