契 約 変 更 理 由 書

工事名	向洋児童館・地域福祉センター外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁下地補修工事の精算。
２　軒先の下地処理及び塗装仕様の変更。
３　館銘板新替え。
４　外壁及び庇裏の下地調整塗材 C-1 取止め。

契約変更理由

１　　現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。
２・４　現場詳細調査の結果、追加、取止めを行うことにより、安全性、耐久性が向上するため。
３　　施設管理者の要望による。