工事変更契約の内容　　2021D1-119

星陵台舞子坂線街路築造工事（その５）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区星陵台４丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月15日から令和5年2月8日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月31日

・契約金額（税込）　変更前　　81,550,700円

　　変更額　　14,198,800円

　　変更後　　95,749,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区桃山台３－８－１１
（株）小林組
代表取締役　　小林　一成

◆備　考