工事変更契約の内容　　2022D1-022

神戸明石線（西須磨）上法面補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区西須磨地先

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月29日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　71,569,300円

　　変更額　　7,399,700円

　　変更後　　78,969,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町１丁目１番８号
山崎建設（株）
代表取締役　　大西　怜

◆備　考