契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西部市場工水処理設備改修工事

契約変更後の工事概要

①　空気圧縮機及び空気槽の設置位置変更に伴う、既設配管の撤去新設等の追加

契約変更の理由

① 現地詳細調査の結果、新設する空気圧縮機及び空気槽について、別途工事における既設機器の搬出と干渉することが判明したため、上記機器の設置位置を変更し、それに伴い既設配管の撤去新設等の工事を追加する。

（公表様式第 6 号）