契 約 変 更 理 由 書

工事名	篠原児童館・地域福祉センター外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁下地補修工事の精算。
２　屋階トップライト取替。
３　2 階児童館押入れ改修取止。
４　1 階南面ガラス交換取止。

契約変更理由

１　　現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。
２　　現場詳細調査の結果、取替を行うことにより、安全性、耐久が向上するため。
３・４　現場詳細調査の結果、工事を行うことが不要であることが判明したため。