契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸文化ホール自家発電機改修工事

契約変更の工事概要

①　工期を令和5年1月31日から令和5年3月31日まで延長する。(59日間の延長)

契約変更の理由

現地詳細調査で判明した防災負荷への発電機からの給電方法の検討及び施設管理者との調整並びに消防協議に当初想定以上の期間を要することから、令和5年3月31日までの59日の工期延長を行う。

(公表様式第6号)