工事変更契約の内容　　2022D1-106

西垂水第238号線道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区千鳥が丘２丁目　地先

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月21日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月27日

・契約金額（税込）　変更前　　3,635,280円

　　変更額　　1,010,020円

　　変更後　　4,645,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影本町１－１２－２０－４０１
平沼建設
代表　　平沼　正太

◆備　考