契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	加納町３丁目交差点改良工事

工事概要

工事延長　L=0.3ｋｍ
道路土工　１式
車道舗装工　１式　ほか

契約変更の理由

１）　夜間施工を見込んでいた排水構造物工等の工種について、請負業者からの協議により昼間施工として変更を行った。

２）　警察協議の結果、信号機の基礎設置及び標識の移設を本市で行うこととなったため、増工が生じた。

３）　所轄警察署との協議により、区画線の変更、警戒標識の追加設置等が必要となり、増工となった。

４）　その他、数量等の変更は現地精査による。