工事変更契約の内容　　2021C5-016

塩屋町地区他雨水幹線改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区塩屋町他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月25日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月20日

・契約金額（税込）　変更前　　119,886,800円

　　変更額　　52,109,200円

　　変更後　　171,996,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４
（株）Ｕ－ＴＥＣＨ
代表取締役　　上田　恭司

◆備　考