契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	新港第３突堤歩道橋整備工事

（工事概要）

土木工事

工場製作工	１式
工場製品輸送工	１式
歩道橋本体工	１式
付帯工	１式
仮設工	１式

（設計変更の理由）

・関係者との協議により、駐輪スペースを移設することとなった。

・関係者協議の結果、交通誘導警備員の人数が減となった。

・その他、現地精査による数量変更を行う。