工事変更契約の内容　　2021E5-012

六甲アイランド道路嵩上げ及び防潮角落し設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月19日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　168,080,000円

　　変更額　　16,256,900円

　　変更後　　184,336,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通１－２－９
田村建設（株）
代表取締役　　田村　芳樹

◆備　考