設計変更理由書

神戸市

工　事　名	西垂水第２３８号線道路防災対策工事

契約変更後の工事概要

土工一式　擁壁工一式　構造物撤去工一式　舗装工一式　防護柵工一式
仮設工一式

設計変更の理由

(1)　交通誘導員の増工について

当初、施工区間前後に１名ずつ計２名の交通誘導員を配置する計画としていたが、地元協議の結果、沿道住民の出入りを誘導する誘導員１名を加え、３名の交通誘導員を配置することとなった。

そのため、交通管理工が増工となる。

(2)　その他数量精査による

※　原議用、経理課用の２部作成すること