工事変更契約の内容　　2021C4-067

## 北五葉４丁目地区汚水管改築更新工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区北五葉４丁目

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月23日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　123,262,700円

　　変更額　　21,182,700円

　　変更後　　144,445,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目４番８号江本ビル
（株）幸和道路管理
代表取締役　　谷山　和義

◆備　考