契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	新在家ポンプ場建具改修他工事

契約変更後の工事概要

１．交通誘導員の追加
２．週休２日制工事の取止め
３．アスベスト分析調査の追加
４．落下防止手摺の追加
５．外部雨除け板の追加
６．床開口の追加
７．玄関扉の鍵取替追加
８．チャンバー室間仕切り壁下地金物の隙間塞ぎの追加
９．内部ボード張替えの追加
１０．トップライト改修の仕様変更他

契約変更の理由

１．近隣調整の結果、車線規制を伴う作業時に誘導員の追加が必要となった
２．プラント工事他別途工事と調整の結果、建築工事を行える期間が短縮され作業日数を確保するため取止めが必要となった
３．調査が必要な建材が見つかったため
４．５．現場詳細調査の結果、施設の維持管理及び安全性向上のため設置が必要と判断したため
６．別途工事と調整の結果、開口が必要となった
７～９．現地詳細調査の結果、維持管理・施設の機能確保のため必要と判断したため
１０．各部詳細調査の結果、納まり上変更が必要と判断したため

（公表様式第６号）