契約変更理由書

神戸市

工　事　名	多聞南小学校長寿命化改修他機械設備工事

契約変更後の工事概要

① 工期の延長及び、それに伴う共通費の変更（工期延期 31 日間）

当初：令和 3 年 12 月 7 日～令和 5 年 1 月 20 日

変更：令和 3 年 12 月 7 日～令和 5 年 2 月 20 日

契約変更の理由

① 別途契約の電気設備工事において分電盤の製作に時間を要したことにより受電が遅れることとなり、工期内における各機器の試運転調整並びに、官庁検査の受検が困難となったため。

（公表様式第 6 号）