契約変更理由書

神戸市

業　務　名	（準）僧尾川改修工事その５

変更前
土砂運搬処分（土砂）　　：1320[m3]

変更後
土砂運搬処分（土砂）　　：　390[m3]
土砂運搬処分（高含水比粘性土）：　930[m3]

設計変更の理由

　掘削土の一部が高含水粘性土であり、当初設計の淡河環境センターにて引取り不可のため、民間受入施設へ運搬処分先を変更する。
　その他、現地照査の結果、数量増減が生じたため。