工事変更契約の内容　　2022A2-060

春日台児童館外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区春日台４丁目６－２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月2日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　8,099,300円

　　変更額　　1,199,000円

　　変更後　　9,298,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影石町四丁目１５番２５号
（株）山野工務店
代表取締役　　山野　建作

◆備　考