契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	国際展示場１・２号館玄関前屋根改修工事（第１回設計変更）

契約変更後の工事概要

＜建築工事＞
１.連絡通路区画・避難通路区画の追加
２.既存屋根下ガラス落下防止ネットの取外し・復旧追加
３.雨よけ庇の更新追加
４.鉄部の塗装更新追加
５.幕板ジョイント部・水切り部のシーリングの更新の追加

契約変更の理由

＜建築工事＞
１.現場段階での施設との詳細な綿密な打合せの結果、施設利用者の安全性の向上のため、追加する必要が生じたため。
２～５.現場段階での詳細調査の結果、追加することにより、施設の耐久性・快適性が向上すると判断したため。

（公表様式第６号）