契　約　変　更　理　由　書

工事名	箕谷小学校外壁改修他工事

変更契約概要

１．工期の延長

・令５年２月 28 日から令和５年３月 20 日まで（20 日間）の工期延長を行う。

・上記に伴う共通費の変更

変更契約理由

１．現場詳細調査の結果、外壁等の劣化が著しいことが判明し、その補修に時間を要したため。