工事変更契約の内容　　2022E1-015

六甲アイランド地区道路改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町西・向洋町中

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月25日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　147,781,150円

　　変更額　　16,364,150円

　　変更後　　164,145,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区東雲通１丁目３番１７号
（株）吉田組
代表取締役　　吉田　浩三

◆備　考