工事変更契約の内容　　2022E3-005

ポートアイランドムービングウォーク上屋改修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町６丁目、他

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月21日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　174,680,000円

　　変更額　　2,200,000円

　　変更後　　176,880,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通４－６－８
（株）リキョー
代表取締役　　中島　邦雄

◆備　考