契 約 変 更 理 由 書

工事名	からと保育所外壁改修他工事

契約変更内容

【建築】

１．外壁改修工事数量の増減

２．隣地駐車場契約に伴う変更

３．設備機器更新に伴う天井ボード張替え及び塗装の増

４．屋上防水仕様変更に伴う増減

５．塗装仕様変更に伴う増減

６．その他軽微な数量の増減

【電気】

１．照明器具等の更新および新設の追加

２．感知器の更新の追加

契約変更理由

【建築】

１．外壁調査の結果、数量の増減が発生したため。

２．当初、要求課で支払うと言われていたが、着工後に請負業者で支払うよう指示があったため。

３．現場詳細調査の結果、既存と新設の設備機器の大きさが違ったため。

４．現場詳細調査の結果、屋上防水の一部がシート防水ではなく塗膜防水だったため。

５．現場詳細調査の結果、渡り廊下の塗装を耐久性の面からＳＯＰからＤＰへ変更。

【電気】

１．現場詳細調査の結果、図示されていない器具があり、他同様更新する必要が生じたため。また、施設管理者と協議の結果、外灯照明を新たに設置する必要が生じたため。

２．現場詳細調査の結果、図示されていない感知器があり、他同様更新する必要が生じたため。