工事変更契約の内容　　2021C2-011

東山菊水線街路築造工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町１０丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年1月29日から令和5年2月21日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　46,120,800円

　　変更額　　5,520,900円

　　変更後　　51,641,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町６６２
石坂建設（株）
代表取締役　　石坂　秀幸

◆備　考