工事変更契約の内容　　2022D4-005

東遊園地再整備工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　東遊園地（神戸市中央区加納町６丁目）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月10日から令和5年4月7日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月24日

・契約金額（税込）　変更前　　280,500,000円

　　変更額　　77,000円

　　変更後　　280,577,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通２丁目２番２１号
関西造園土木（株）
代表取締役　　東　真

◆備　考