契 約 変 更 理 由 書

工事名	多聞南小学校長寿命化改修他工事（設計変更第３回）

契約変更内容

１　外壁改修工事の数量精算
２　内部躯体補修工事の追加
３　工期の延期（８日間）
　・令和５年２月２０日から令和５年２月２８日まで８日間の工期延長
　・上記に伴う共通費の変更

契約変更理由

１　外壁劣化状況の詳細調査により、外壁改修数量に増減が発生したため、精算が必要となった。
２　内装仕上げ材撤去後の内部躯体劣化状況調査により、コンクリート構造体に亀裂、露筋、欠損、浮きが多数あることが判明したため、補修が必要となった。
３　施設所管課との協議により、追加工事が発生したため、８日間の工期延長が必要となった。