契 約 変 更 理 由 書

（最終設計変更）

業務名	神戸港港湾幹線道路舗装等補修工事（その４）

業務概要

変更前	舗装補修（本線）	6,470 m2	舗装補修（ランプ）	6,490 m2
	舗装補修（土工部）	3,070 m2		
	当て板補修	1 式	塗装補修	1 式
	ボルト取替え	1 式	滞水処理	1 式
	支承補修	1 式	コンクリート補修	1 式
変更後	舗装補修（本線）	6,470 m2	舗装補修（ランプ）	6,790 m2
	舗装補修（土工部）	3,110 m2		
	当て板補修	1 式	塗装補修	1 式
	ボルト取替え	1 式	滞水処理	1 式
	支承補修	1 式	コンクリート補修	1 式

工期延長の期間

なし

契約変更の理由

・現地立会いの際、一部の隣接する舗装劣化区間を追加施工した。

・数量精査の結果、対象数量に増減が生じた。